

(様式第2号)

## 入札及び契約調書

工事の名称 平成30年度 十八夜・山崎山線道路拡幅工事

入札執行日 平成30年8月10日

入札場所 泉崎村役場

担当課名 事業課建設水道グループ

### 1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回	第3回			
30-5(道)	9,882,000	(株)福南建設	9,300,000	9,100,000		一般的な道路拡張工 事であることから、登録 業者名簿から施行可能 な近隣市町村の業者を 中心に指名する。	(株)福南建設	9,828,000
		(株)兼千	9,400,000	9,150,000				
		阿武隈建設(株)	9,450,000	9,170,000				
		(株)ヨシダ建設	9,500,000	9,200,000				
		泉崎栄功(株)	9,550,000	9,250,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
	泉崎村大字泉崎字大山41-7 (株)福南建設 吉田喜洋	平成30年8月13日	9,828,000	平成30年8月13日	平成31年1月11日	西白河郡泉崎村大字泉崎字山崎地内	道路拡幅工事
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		