

(様式第2号)

## 入札及び契約調書

工事の名称	村道 踏瀬・下新城線舗装修繕工事
入札執行日	平成31年5月29日
入札場所	泉崎村役場
担当課名	事業課建設水道グループ

### 1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回	第3回			
1-1(道路)	22,744,800	伸和建設 株式会社	20,200,000			登録業者名簿から土 木工事に携わった施 行可能な業者を中心 に指名する。	株式会社 福南建設	21,276,000
		株式会社 福南建設	19,700,000					
		株式会社 長田建設	20,500,000					
		株式会社 兼千	20,000,000					
		阿武隈建設 株式会社	20,300,000					

#### 【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
土 木	泉崎村大字泉崎字大山41-7 株式会社 福南建設 代表取締役 吉田 喜洋	平成31年5月29日	21,276,000	平成31年5月29日	平成31年7月31日	西白河郡泉崎村大字踏瀬地内	村道 踏瀬・下新城線舗装修繕工事
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要		
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				