

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成元年度				令和2年度				令和3年度									
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
福島県	泉崎村	入中 (多面的機能支払 交付金対象地区)	入中				①														
		東部 (多面的機能支払 交付金対象地区)	堂ノ下 新田 山寺 関和久宿 瀬知房 屠胴原				①														
		堂ノ下 (多面的機能支払 交付金対象地区)	新田 堂ノ下				①														
		細倉 (多面的機能支払 交付金対象地区)	関和久				①														
		旧川崎村	太田川 踏瀬 原 桧内 富久保 宿館 高根				①														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。