

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	泉崎村学校給食センター建設事業 農業集落排水本管理設工事
入札執行日	令和8年7月30日
入札場所	泉崎村役場 第一会議室
担当課名	教育委員会教育課

1 入札調書

(単位：円)

工事の番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名称	入札金額（税抜）			指名した理由（随意契 約の場合は選定理由）	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第 1 回	第 2 回				
8-5（教育）	9,812,000	有限会社信夫建設	8,750,000			登録業者名簿から土 木工事に携わった経験 のある施工可能な業者 を中心に指名した。	株式会社福南建設	9,515,000
		株式会社イワキ	8,770,000					
		株式会社福南建設	8,650,000					
		株式会社兼千	8,690,000					
		有限会社ドルフィン	8,710,000			一般競争入札参加希望者の うち参加させなかった者及 びその理由		

【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
土木	泉崎村大字泉崎字大山41-7 株式会社 福南建設 代表取締役 吉田 喜洋	R8.8.4	9,515,000	R8.8.4	R9.3.19	泉崎村大字泉崎字桧内裏 山地内	泉崎村学校給食センター建 設事業 農業集落排水本管 埋設工事
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		